
C R O N O G R A M A D E A C T I V I D A D E S 
P R O C E S O D E P R E S U P U E S T O P A R T I C I P A T I V O P A R A E L E J E R C I C I O D E L A Ñ O F I S C A L 2020 

A C T X V T O A D A Ñ O 2019 A C T X V T O A D 

F E B R E R O M A R Z O A B R I L M A Y O 

F A S E D E P R E P A R A C I Ó N 
Aprobación de Ordenanza Provincial que aprueba el Reglamento de Fases y Mecanismos del Proceso de 
Presupuesto Participati\. 
Publicación de Ordenan/a Provincial que aprueba el Reglamento de Fases y Mecanismos del Proceso de 
Presupuesto Participativo y Conformación del Equipo Técnico. 

01 

06 

Comunicación e Invitación al Proceso de Presupuesto Participativo de la Provincia de Contralmirante Villar 
- Zorritos (publicación en la Página Web Institucional) 

07 

Sensibilización, Difusión del Proceso de Presupuesto Participativo y Difusión de Ordenanza Provincial. 0 7 A t l l 

Convocatoria Pública al Proceso de Presupuesto Participativo 2020 (publicación en medios de 
Comunicación e Informáticos de la Provincia y Distritos). 

12 

Identificación de Agentes Participantes. 
Inscripción de los Agentes Participantes 

o Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar - Zorritos (G. Planeamiento, Presupuesto y OPI) 
de 08:00 a.m a 04:30 p.m.. 

o Municipalidad Distrital de Casitas (Unidad de Planificación y Presupuesto) de 08:00 a.m a 04:30 
p.m., 

o Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal (G. Planeamiento y Presupuesto) de 08:00 a.ni a 
04:30 p.m.. 

Publicación de Agentes Participantes. v , . 
Presentación de Tachas y Observaciones de los Agentes participantes. 

o Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar - Zorritos (G, Planeamiento, Presupuesto y OPI) 
de 08:00 a.m a 04:30 p.m.. 

o Municipalidad Distrital de Casitas (Unidad de Platiifícaciótt y Presupuesto) de 08:00 a.m a 04:30 
p.m. 

o Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal (G Ptoeamiento y Presupuesto) de 08:00 a.m a 
04:3Üp.m.. 

Absolución de Tachas y Obser» aciones de los Agentes participantes. 
Acreditación de los Agentes participantes 

13 
14 AL 15 

18 
18 AL 20 

21 
22 

Capacitación de Agentes Participantes y Elección de un Representante que conforme el Equipo Técnico. 25 AL 28 



FASE D E CONCERTACIÓN 
Primer Taller 

Rendición de Cuentas del Ejercicio 2018. 29 
Segundo Taller 

Instalación de Mesa Directiva y Aprobación del Plan de Trabajo. 02 
Tercer Taller 

Diagnóstico Territorial. 
Identificación y Priorización de Problemas y Criterios de Priorización de Alternativas de Solución v PDC. 

05 

Plazo máximo de presentación de propuestas de proyectos por los Agentes Participantes. 
^ Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar - Zorritos (G. Planeamiento, Presupuesto y 

OPI) de 08:00 a.m a 04:30 p.m.. 
Municipalidad Distrital de Casitas (Unidad de Planificación y Presupuesto) de 08:00 am. a 04:30 
p.m.-
Municipalidad Distrital de Canoas de Punta Sal (Gerencia de Planeamiento y Presupuesto) de 
08:00 a.m a 04:30 p.m.. 

08 

Evaluación Técnica de los Perfiles e Ideas de Provectos de Inversión. 11 al 15 
Cuarto Taller 

Presentación de Proyectos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar Zorritos, 
Agentes Participantes y Proceso de Priorización de Proyectos. 

23 

Asignación Presupuestaria de Proyectos. 26 

F A S E D E COORDINACION E N T R E N I V E L E S DE GOBIERNO 
Reunión de Coordinación entre la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar - Zorritos y Municipalidades 
Distritales (Casitas \s de Punta Sal). 

30 

FORMULACIÓN DE ACUERDOS 

Formalización y Aprobación de Acuerdos, Compromisos v Elección de Comité de Vigilancia. 
03 

Formalización del documento del Proceso del Presupuesto Participativo 2020 y su 
inclusión en el Presupuesto Institucional de Apertura. 

10 

Registro del Proceso Participativo en el Aplicativo del MEF 14 

Elaboración de! documento del Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados y Remisión a la DGPP-
MEF 

17 

Publicación del Informe Ejecutivo PP 2020 en el Portal Institucional y Portal de Transparencia Municipaí- 21 


